

INFORMACJA W SPRAWIE ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI
„BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA STACJI WODOCIĄGOWEJ W
MAKOLICACH”

Pogłębiająca się w 2015 roku w całej Polsce susza i grożący niedostatek wody pitnej dla mieszkańców korzystających z ujęcia wody w Makolicach spowodował, że Wójt Gminy podjął decyzję o wybudowaniu drugiej studni głębinowej na tej stacji. Należy podkreślić, że na terenie gminy działają cztery Stacje wodociągowe. Na trzech stacjach w Lubiankowie, Boczkach Domaradzkich i Popowie Głowieńskim są po dwie studnie głębinowe, natomiast w Makolicach była jedna studnia, która była już w dużym stopniu wyeksploatowana i zamulona. Stąd szybka decyzja wójta o wybudowaniu drugiej studni. Brak wody pitnej w tym rejonie, byłby dużym zagrożeniem dla ludzi, zwierząt oraz upraw. Jednocześnie w momencie podjęcia decyzji o budowie drugiej studni głębinowej na Stacji w Makolicach, postanowiono wykonać połączenie końcówki sieci w Popowie Głowieńskim zasilanej ze SUW w Makolicach z końcówką sieci wodociągowej w Karnkowie zasilanej przez SUW w Popowie Głowieńskim. Miało to na celu zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców wsi Makolice i Wola Makolska, gdyby ze względu na pogłębiającą się suszę zabrakło jej w jedynej działającej studni głębinowej na SUW w Makolicach.

Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2 w celu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędnych w Makolicach na działce nr 1209 zlecono geologowi z odpowiednimi uprawnieniami. W dniu 15 czerwca 2015 roku Gmina Głowno złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do rozpatrzenia i zatwierdzenia na zadanie pn. „Projekt robót geologicznych” na wykonanie otworu studziennego w miejscowości Makolice.

Decyzją RŚV.7430.20.2015.MP z dnia 5 sierpnia 2015 roku Marszałek Województwa Łódzkiego zatwierdził projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego w Makolicach oraz Decyzją RŚV.7431.26.2015.MP z dnia 03.11.2015 zatwierdzony został przez Marszałka dodatek nr 1 do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych.

Na wykonanie tego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez „HYDROWIERT” Spółka Jawna z Bełchatowa. W dniu 11 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Głowno reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Jóźwiaka i firmą HYDROWIERT reprezentowaną przez Kierownika Zakładu Jana Skowrona. Praca odwiertowa została zakończona, wraz z podpisaniem protokołu końcowego w dniu 15 października 2015 roku.

Po dostarczeniu protokołu z badań bakteriologicznych , faktura za wykonanie odwiertu studni metodą okrężnie uderową została przez wykonawcę złożona 15.10.2015 roku i zapłacona w dniu 29.10.2015 r.

Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne na szczególne korzystanie z wód należy uzyskać pozwolenie wodno prawne , które wydawane jest przez Starostwo Powiatowe. W dniu 24 marca 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Zgierzu Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Gmina Głowno złożyła wniosek o wygaszenie dotychczasowego pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 na terenie SUW w Mąkolicach i w zamian udzielenie nowego pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 i 2 . Do wniosku zostały załączone dwa operaty wodno prawne. W dniu 5 kwietnia 2016 roku Starosta Zgierski przesłał do gminy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego.

W dniu 9 czerwca 2016 roku Decyzją BS.6341.13.2016 MA/9 Starosta Zgierski udzielił Gminie Głowno pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 i nr 2 zlokalizowane na terenie Stacji Wodociągowej w Mąkolicach.

W pozwoleniu tym zalecono wykonanie obudowy i pokrywy studni z kręgów żelbetonowych.

Na wykonanie projektu budowlanego obudowy studni głębinowej w Mąkolicach została złożona jedna oferta.

Projekt na obudowę studni głębinowej w Mąkolicach wykonał projektant z odpowiednimi uprawnieniami, z którym została podpisana umowa na wykonanie tych prac.

Projekt wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu obudowy ujęć wód podziemnych został w dniu 21 grudnia 2016 roku złożony w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska . Postanowieniem NR 27 /2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku Starosta odmówił wszczęcia postępowania uznając , że takie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Ofertę na wykonanie obudowy studni głębinowej w Mąkolicach złożyła jedna firma, z którą w styczniu 2017 roku została podpisana umowa.

Obudowa studni została wykonana . Po zakończeniu prac i przedłożeniu pozytywnych wyników badań mikrologicznych wody z obudowanej studni głębinowej, wykonawca w dniu 24 marca 2017 roku złożył fakturę. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła po potwierdzeniu

wykonania zleconych czynności w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Żadnych odsetek z tego tytułu nie zapłacono.

Po wykonaniu mapy zasadniczej z inwentaryzacją powykonawczą studni głębinowej , rurociągu wodnego oraz kanalizacji odprowadzającej wodę z samowypływu na dz.nr Ew.1209 Mąkolice /hydrofornia/ inwestycja została zakończona.

O całej inwestycji budowy studni głębinowej w Mąkolicach radni byli przez Wójta informowani zarówno na komisjach jak i na sesji. Świadcą o tym zapisy w protokołach komisji z 2015 roku :

Komisja Rewizyjna – protokoły z posiedzeń w dniach: 14 .05. 2015 r.;5 i 11.06. 2015r.; 18.08. 2015 r. 18 .09.2015 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego – protokoły z posiedzeń: 12.05.2015; 12.08.2015; 17.09.2015 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia- protokoły z posiedzeń:18.05.2015;25.08.2015; 16.09.2015.

Komisja ds. koordynacji - protokoły z posiedzeń:18.06.2015;24.08.2015;23.09.2015r.

Również podczas Sesji Rady Gminy Główno , które odbywały się w 2015 roku , Radni byli na bieżąco informowani na temat budowy drugiej studni w Mąkolicach.

Zapisy w protokole z sesji świadczą o tym ,że już w kwietniu br. radni byli informowani o trudnościach związanych brakiem wody na Stacji wodociągowej w Mąkolicach.

Protokoły z sesji w dniu 29.05.2015 r.26.06.2015;31.08.2015 r. mówią o tym ,że radni byli przez wójta informowani o prowadzonej inwestycji.

Insynuacje , że nic o tym nie wiedzieli nie mają żadnych podstaw, tym bardziej , że radni podpisują protokoły z posiedzeń Komisji oraz na Sesji głosują nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

Wypowiadanie się przez niektórych radnych na portalach społecznościowych , że o takiej inwestycji nie wiedzieli i nie słyszeli jest chyba nieporozumieniem i brakiem odpowiedzialności. Pisanie , że jest to inwestycja ukryta czy widmo świadczy o tym , że nie słuchają informacji o prowadzonych inwestycjach i piszą to co dla nich jest wygodne.

Nikt nie stawia Rady przed faktami dokonanymi o czym świadczą protokoły z posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Gminy.

Budowa drugiej studni na Stacji Wodociągowej w Mąkolicach była inwestycją bardzo potrzebną. Trudno pomyśleć jakie musielibyśmy podjąć działania , gdyby w Mąkolicach, Woli Mąkolskiej zabrakło wody w sieci wodociągowej. Jak przedstawiłem wyżej

przygotowanie dokumentacji ,budowa studni głębinowej i uzyskanie pozwoleń nie trwa miesiąc czy rok.

Ludzie i zwierzęta utrzymywane przez naszych rolników tak długo by nie czekali a my jako samorząd zobowiązany do zaspakajania podstawowych potrzeb mieszkańców mielibyśmy niesamowity problem .

I powtarzając zakończenie za niektórymi redaktorami :

NA TAKIE DZIAŁANIA I POMÓWIENIA PRZEZ NIEKTÓRYCH RADNYCH JA SIĘ STANOWCZO NIE ZGODZĘ!


WÓJT
Marek Józwiak