Załącznik nr 5
Harmonogram rzeczowo – terminowy
prac związanych z opracowaniem
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 13 uchwałami Rady Gminy Głowno

	Etap
	Rodzaj prac
	Czas realizacji
(w miesiącach i dniach)

	Etap I
	- zgromadzenie kompletu materiałów wejściowych,
- zebranie materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy,
- szczegółowa inwentaryzacja urbanistyczna - dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania, 
- przygotowanie obwieszczeń i zawiadomień, 
- analiza złożonych wniosków do planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia, 
[bookmark: _GoBack]- opracowanie koncepcji planu i przedstawienie jej Wójtowi celem uzyskania stanowiska,
- sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- sporządzenie prognozy skutków finansowych,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gotowego opiniowania i uzgadniania
	

	Etap II
	- przekazanie projektu planu celem przesłania organom uzgadniającym i opiniującym wraz z przygotowaniem pism,
- uzyskanie opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- przygotowanie i przekazanie materiałów potrzebnych do wystąpienia o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w razie potrzeby),
- korekta rysunku i uchwały projektu planu po uzgodnieniach, ewentualne ponowne uzgodnienie/zaopiniowanie.
	

	Etap III
	- przygotowanie projektu planu wraz z materiałami i przekazanie Zamawiającemu celem wyłożenia do publicznego wglądu,
- wyłożenie/a projektu planu do publicznego wglądu oraz udział w dyskusji/jach publicznej/ych,
- analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia przez Wójta uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
	

	Etap IV
	- weryfikacja projektu planu po rozpatrzeniu wniesionych uwag,
- ponowne uzgodnienie w niezbędnym zakresie,
- przekazanie projektu planu (tekst ostateczny uchwały i rysunek planu) wraz z listą nieuwzględnionych uwag Zamawiającemu celem przedłożenia do uchwalenia,
- przygotowanie materiałów w niezbędnym zakresie na komisje stałe oraz sesję Rady Gminy, uchwalającą plan,
- wprowadzenie do projektu miejscowego planu zmian wynikających z uzgodnień z właściwymi organami i rozstrzygnięć Rady Gminy.
	

	Etap V
	-  Przygotowanie dokumentacji planistycznej, obejmującej problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, 
- ostateczna edycja planu: nadanie numerów uchwały w tekście i na rysunkach planu, wykonanie rysunku planu do druku w dzienniku urzędowym województwa oraz przekazanie protokolarnie – tekstu planu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, rysunku w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych w ilości ustalonej w zawartej umowie.
- opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
	

	
RAZEM CZAS REALIZACJI (w miesiącach i dniach kalendarzowych):

	




..................................... dnia ..........................................
                                                                                                      Podpisano : ..........................................................
							                         (podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                                                                             oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy)

